


Modernizace dálnice D1

Vliv podání rozkladu k vydanému stavebnímu povolení Ministerstva dopravy – Odbor infrastruktury a územního plánu občanským sdružením Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu

Název/číslo úseku	Vydání nepravomocného SP dne	Nabytí právní moci SP dne	Prodleva k nabytí právní moci [dny]
D1 Modernizace - úsek 03, EXIT 29 Hvězdonice - EXIT 34 Ostředek	24.1.2014	2.1.2015	343
D1 Modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře – EXIT 56 Soutice	19.9.2014	13.11.2015	420
D1 Modernizace - úsek 10, EXIT 75 Hořice – EXIT 81 Koberovice	8.12.2015	10.1.2017	398
D1 Modernizace - úsek 11, EXIT 81 Koberovice – EXIT 90 Humpolec	2.11.2015		631 +
D1 Modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov	16.11.2016		251 +
D1 Modernizace - úsek 18, EXIT 134 Měřín – EXIT 141 V. Meziříčí západ	17.1.2014	12.12.2014	329
D1 Modernizace - úsek 20, EXIT 146 V. Meziříčí východ – EXIT 153 Lhotka	11.2.2016	20.1.2017	343
Průměrná doba od vydání SP do doby nabytí právní moci u již pravomocných SP			373



Legenda:

Podán rozklad, rozkladová komise rozhodla a SP nabylo PM

Podán rozklad, rozkladová komise prozatím nerozhodla (prodleva ke dni 26.07.2017)